



Sprint 11 2022

29. juni – ~~10. august~~ 17. august

Les-API / IND

Vegkart / Eksport

Elveg

Ferdig:

- NVDB-9099: Fikse Artrepo PM3 / installere artefakter til STM
(Når man forsøker å installere RPM-er bygget for IND, så lar de se ikke installere med yum install nvdbind lenger.)

Under arbeid:

- NVDB-9232: Meterberegning feiler etter at cacheupdater ble skrevet om (Som en følgesak av NVDB-8850: Gate blir ikke segmentert på veglenkesekvenser)
- NVDB-8645: Novapoint endringssett gjør at ndbind må startes på nytt, noen ganger også Solr.

Ferdig:

- NVDB-8533: Gate med feil navn i segmentert vegnett (Ny versjon i prod 12. Juli) - "Stjerneveien øvre" ble feilaktig skrevet om til "Stjerneveien svingen" (En ekstra oppdatering av NVDB-8611: Sikkerhetssjekk av bibliotek som brukes i Lese Api V3)
- NVDB-9088: Testadministrasjon og vedlikehold

Til akseptansetest:

- NVDB-9302: Tillat If-None-Match og ETag headers over CORS

Under arbeid:

- NVDB-9133: "alle_versjoner" fungerer ikke

Ferdig:

- NVDB-5715: Kategorisering av egenskap med intervall burde også vise objekter uten verdi
- NVDB-7064: Info om ikke tilgjengelig i valgt objekttype
- NVDB-8147: Knapp for å eksportere vegnett
- NVDB-8064: Måleverktøy i kart
- NVDB-8494: behov for å søke/vis koordinat
- NVDB-9154: Lik farge i kategorisering
- NVDB-9100: Summere barn
- NVDB-9103: Visning av veglengder feiler i grove målestokker
- NVDB-9105: Alfabetisk visning av datterobjekter
- NVDB-9223: Ved feil i Url spammes feilmeldinger
- NVDB-9257: Kopiere og lagre bilde i høyreklikkmeny
- NVDB-8495: Søke opp en koordinat ved å skrive den inni i søkefeltet
- NVDB-8496: Vise koordinaten til et aktuelt punkt i kartet

Vegkart



Statens vegvesen

Under testing:

- NVDB-9226: Cache datakatalog i vegkart
- NVDB-8828: Vegobjekt-klynger plasseres i fylke ved søk med kommunefilter
- NVDB-9315: Lukking av stedsnavnboble kræsjer siden

Fullført:

* Vise kategori I webutgave

Kategorier

^ Tunnelutstyr - teknisk utstyr 710

Id 37

Nummer 710

Beskrivelse

Inneholder vegobjekttyper som kan knyttes til tunneler/underganger. I tillegg selve tunnel/undergangen med sikringsutstyr etc

Primærkategori Ja

Objektlista, alle 410

Kommune, standard 0

Objektliste 1 og 2, alle 115

Spørsmål og kommentarer

- Kan vi få dato i endringslogg?
 - Dette er noe vi jobber med, men har en utfordring med å få riktig dato for faktisk releas i loggen.
- Ønske om å kunne måle areal i tillegg til lengde.
 - Det legges i køen som en videreutvikling av linjalen.
- Enklere navigering mellom barn i liste.

Til eksempel Tunnelløp – Belysningsstrekning: det er ofte ønskelig å kunne gå til neste belysningsstrekning som er en datter av det aktuelle tunnellopet uten å måtte gå tilbake til Tunnelløp og velge neste datterobjekt.

 - Det legges inn i køen over nye funksjoner.
- Er det mulig å ta med medium i vegnett-eksport? Om vegen er på, over eller under?
 - Det burde være enkelt å få med og legges inn i køen.

Ferdig:

- NVDB-8512: Elveg mangler fartsgrensestreknings i Elvegkart/Elveg Api
- NVDB-8533: Gate med feil navn i segmentert vegnett
- NVDB-9107: Referanseretning for Kryssystem og sideanlegg
- NVDB-7649: Sende feilmeldinger

Blokkert:

- NVDB-8500: Serialisering av svingerrestriksjon

Under Arbeid:

- NVDB-8506: Feltkoder mangler for vegobjekt på detaljerte lenker
- NVDB-7972: Elveg API – snu feltkoder på stedfestingsegenskaper for objekter

Til akseptansetest:

- NVDB-9046: Elveg IND lagrer duplikater av transaksjoner til Elveg export service (Forbedring i Elveg export service gjorde logikk i Elveg IND overflødig)
- NVDB-9068: Serialisering av Kristiansand kommune feiler
- NVDB-9171: Mangler fartsgrensestreknings i ATM (Akseptanse test miljø)
- NVDB-8573: Svingerestriksjon- geometri
- NVDB-8510: Klippe projiserte vegobjektsegmenter ved overlapp
- NVDB-8221: Inkrementell: Projisere vegobjekter ned på kjørebane og kjørefelt
- NVDB-8508: Serialisere segmenterte vegobjekter
- NVDB-7863: Endre varsling etter indeksering til Elveg
- NVDB-9113: Elveg frontend henter kommuner fra API

Gjenstående oppgaver for 1. release Elveg - ikke påbegynte oppgaver

Version Elveg 2022.1.0 **UNRELEASED**

Start date not set Release date not set Release Notes

Doc. Generator

0 Warnings 272 Issues in version 240 Issues done 21 Issues in progress 11 Issues to do

1-11 of 11

View in Issue Na

P	T	Key	Summary	Assignee	Status	Developme
☰	☑	NVDB-7352	Ytelsestesting av "prodklar" Elveg leveranse	👤 Unassigned	BACKLOG	
☰	☑	NVDB-7357	Avsluttende testgjennomgang før prodsetting	👤 Unassigned	BACKLOG	
☰	☑	NVDB-7358	Testrapportering	👤 Håkon Gilje	INCOMING	
☰	☑	NVDB-7626	Testdata og prototyping	👤 Unassigned	INCOMING	
☰	☑	NVDB-8002	Opprette felt i solr for projisering og utvid docid med projiseringsid	👤 Unassigned	TO DO	
☰	☑	NVDB-8003	Skrive til Solr nytt felt projisering + oppdatert docid	👤 Unassigned	TO DO	
☰	☑	NVDB-8005	Enhets og integrasjonstester	👤 Unassigned	INCOMING	
☰	🚫	NVDB-8504	Vegobjekt: Projisert detaljerte lenke får punktgeomtri	👤 Unassigned	TO DO	
☰	☑	NVDB-8722	Laq Postman og Cypress-tester for serialisering	👤 Marius Nilsen	INCOMING	
☰	☑	NVDB-8749	Avsluttende akseptansetest av Elveg	👤 Unassigned	BACKLOG	
☰	🚫	NVDB-9152	Transaksjoner på detaljert lenker medfører ikke oppdatering	👤 Unassigned	INCOMING	

1-11 of 11

Gjenstående oppgaver for 1. release Elveg - under arbeid








0 Warnings 272 Issues in version 240 Issues done 21 Issues in progress 11 Issues to do

1-21 of 21

[View in Issue Navigator](#)

P	T	Key	Summary	Assignee	Status	Development
	<input checked="" type="checkbox"/>	NVDB-7972	Elveg API - snu feltkoder på stedfestingsegenskaper for objekter	Torger Kielland	IN PROGRESS	MERGED
	<input checked="" type="checkbox"/>	NVDB-8500	Serialisering av Svingrestriksjon	Marius Kaasbøll	BLOCKED	MERGED
	<input checked="" type="checkbox"/>	NVDB-8573	Svingerestriksjon- geometri	Torger Kielland	READY FOR ACCEPTAN...	MERGED
	<input checked="" type="checkbox"/>	NVDB-7620	Få på plass indeksering og API for Elveg	Unassigned	IN PROGRESS	
	<input checked="" type="checkbox"/>	NVDB-7863	Endre varsling etter indeksering til Elveg	Hovel Heggen	ACCEPTANCE TESTING	MERGED
	<input checked="" type="checkbox"/>	NVDB-7999	Property for vegobjekt som projiseres ned på kjøre-felt og bane	Unassigned	READY FOR PRODUCTI...	MERGED
	<input checked="" type="checkbox"/>	NVDB-8197	Serialisering av veglenker: Mangler kryssystem	Unassigned	READY FOR PRODUCTI...	MERGED
	<input checked="" type="checkbox"/>	NVDB-8198	Serialisering av veglenker: Mangler sideanlegg	Unassigned	READY FOR PRODUCTI...	MERGED
	<input checked="" type="checkbox"/>	NVDB-8201	Serialisering av Fartsgrense	Unassigned	READY FOR PRODUCTI...	
	<input checked="" type="checkbox"/>	NVDB-8215	Deploye Elveg til PROD	Hans Olaf Gundersen	IN PROGRESS	
	<input checked="" type="checkbox"/>	NVDB-8221	Inkrementell: Projisere vegobjekter ned på kjørebane og kjørefelt (H)	Unassigned	ACCEPTANCE TESTING	MERGED
	<input checked="" type="checkbox"/>	NVDB-8300	Serialisering av detaljenivå	Marius Kaasbøll	READY FOR PRODUCTI...	2 commits

Gjenstående oppgaver for 1. release Elveg - under arbeid

		NVDB-8506	Feltkoder mangler for vegobjekt på detaljerte lenker		Torger Kielland	IN PROGRESS	MERGED
		NVDB-8508	Serialisere segmenterte vegobjekt		Unassigned	READY FOR ACCEPTAN...	MERGED
		NVDB-8510	Klippe projiserte vegobjektssegmenter ved overlapp		Unassigned	READY FOR ACCEPTAN...	MERGED
		NVDB-8611	Sikkerhetssjekk av bibliotek som brukes i Lese Api V3		Unassigned	READY FOR PRODUCTI...	MERGED
		NVDB-8851	Filtrering i tabeller		Marius Kaasbøll	READY FOR PRODUCTI...	MERGED
		NVDB-8856	Datovisning i elveg		Marius Kaasbøll	READY FOR PRODUCTI...	MERGED
		NVDB-9068	Elveg: Serialisering av Kristiansand kommune feiler		Hans Olaf Gundersen	READY FOR ACCEPTAN...	MERGED
		NVDB-9107	Referanseretning for Kryssystem og sideanlegg		Unassigned	READY FOR PRODUCTI...	1 commit
		NVDB-9113	Elveg frontend henter kommuner fra API		Linda Therese Støeng	ACCEPTANCE TESTING	1 commit

Elveg - Release 2022.1.0 Burndown graf

Vi er noe usikre på denne grafen. Vi tror den er litt optimistisk. Den viser igjenværende tid basert på igjenværende storypoints.


NVDB Oransj

Version Report Switch report ▾

NVDB: Elveg 2022.1.0 ▾

[View Elveg 2022.1.0 in Issue Navigator](#)

Unreleased



Predicted completion date: 2022-09-12
Optimistic completion date: 2022-09-09
Pessimistic completion date: 2022-09-14

Spørsmål og kommentarer

- Beskjed til temledelse om fremgang på testing.
 - Skal sørge for å oppdatere teamledelse om status etter hvert for å kunne oppdatere restestimater.
 - Skal også oppdatere involverte interessenter og tester om etter beste evne så det ikke sår på enkeltpersoner for å komme videre.
- Det er gjort mye i løpet av sommeren. Er risikoen i prosjektet redusert?
 - De fleste store saker er ferdige, og det som står igjen er mindre komplisert. Dette fører til at risikoen er redusert nå i forhold til hva den var før ferien.