

Demo sprint 3

10 - 24 november

NVDB Team Blå

Forbedringer i Skrive-API

Under arbeid:

- Verifiser at Skriv avviser endringssett dersom det finnes versjoner som overlapper
- Mange SELECT's dersom en av lenkesekvensene ikke finnes i en stor lås
- Sørge for riktig stedfesting uavhengig av geometritype

Forbedringer i Skrive-API

Fullført:

- Bedre feilmeldinger ved overlapp i stedfesting og ulik sideposisjon
- Strenger validering på vegkategorier
- Følgeoppdatering mor/datter
- Retting/håndtering av klokkeformat
- Korrigert validering for advarsel og feil på veglenkesekvens

Import av datakatalog

Web-grensesnitt

Wireframe og Prototype i Figma

Nær ferdigstilling av implementasjon av grensesnittet

Utvidet NVDB API

Mulighet til å hente datakatalogen i sin helhet i en format nærmere databasen

Ryddescript i Databasen

- Rydding i kurvatur med radius=0
- Retting av daglig NoEntry-script
- checkCoverage skrives om til Vegsystem
- Finne multiple trafikkmengder

Spørsmål og tilbakemelding