



Statens vegvesen



Sprint 6 2022

16. mars – 6. april

Les-API / IND

Vegkart / Eksport

Elveg

Tidstyver

Dataguard

- Tilpassing for test av flytting av database

Problem i IND

- IND stod fast på en vegnettsoppdatering

IT-problemer

- Kritisk serverproblem torsdag 31/3. Store problemer i NVDB både Torsdag og Fredag
- Testmiljøene er fortsatt nede

NVDBIND

Ferdig:

- NVDB-8526: Problemer med NVDBIND v3 I PROD med transaksjon 5473195

Under arbeid:

- NVDB-8540: Dataguard i produksjon (NVDBIND V3)

Les API

Under arbeid:

- NVDB-8541: Dataguard i Prod V3

Til test:


- NVDB-8400: Statistikkendepunkt finner ingen kontraktsrområder med fylkefilter

Vegkart

- NVDB-7460: Vise datobestemte data

Eksport

- NVDB-7461: Eksportere historiske data
- NVDB-8441: Fiks antipatterns i eksport



Spørsmål og kommentarer



- Datofeltet henger igjen fra dagen før dersom nettleser er oppe over natta.
 - Kanskje legge inn «utfør»-knapp eller toggle-button under dato?
- Dato er ikke en del av URL. Det burde være med så lenke kan deles enkelt med datofilter.

Elveg

Ferdig/til test:

- NVDB-8510: Klippe projiserte vegobjektsegmenter ved overlapp

Under arbeid:

- NVDB-8506: Feltkoder mangler for vegobjekt på detaljerte lenker
 - Andre saker i sprint er blokkert på grunn av denne
- NVDB-7863: Endre varsling etter indeksering til Elveg

Spørsmål og kommentarer

- EKOM-portalen var ikke nevnt. Hva skjer med den?
 - Vi har gått for en minimumsløsning for manuell opplasting til portalen med fil.
 - Denne må testes, men mangler brukertilgang til portalen.
 - Når vi har data i portalen vil vi ta opp igjen utvikling av API-klient.