



Statens vegvesen



# Sprint 10 2022

## 8. juni – 29. juni

Les-API / IND

Vegkart / Eksport

Elveg

# Generell informasjon

Tidstyver:

- NVDB-8645 Novapoint endringssett gjør at nvdbind må startes på nytt, noen ganger også solr



NVDB IND

Ny release av IND i Prod:

\* NVDB-8645: Ny versjon lagt ut med "fiks for å sette aktivt skjema"

Uheldigvis oppstår det fortsatt feil :-)

# Vegkart

Ferdig:

NVDB-8998: Kopiering av URL med fylke-/kommunefilter og vegfilter fungerer ikke

NVDB-8909: Gjenninnføre endring av oppsøkt vegnett

NVDB-8010: Gjør det mulig å Zoome inn på vegnett som er spesifisert med bare Strekning

NVDB-8935: Erstatte Webpack med Vite

## Datakatalogen på Web

- Kjører på Atlas plattformen
- Bruker Les V3
- Støtter kategorier
- <https://datakatalogen.atlas.vegvesen.no>

### Fullført:

- NVDB-8990: Flytte DaKatLite til Atlas
- NVDB-8979: Kategori vises under objekttype
- NVDB-7643: Betegnelse "Sekundærtype 2 OK" er ikke brukt lenger
- NVDB-8429: Vise kategori i Webutgave

# Spørsmål og kommentarer

- Uklart hva som menes med kategori.  
Selve kategori (1,2,3) vises ikke.
  - På kategori gjenstår det litt arbeid med forklaring og hva som skal presenteres.

# Elveg

## Blokkert:

- NVDB-8500: Serialisering av svingerrestriksjon

## Ferdig:

- NVDB-8516: Elveg IND til PROD (Uferdig versjon – viser at det kjører I PROD)
- NVDB-8513: Elveg API til PROD (Uferdig versjon – viser at det kjører I PROD)
- NVDB-8300: Serialisering av detaljnivå
- NVDB-8851: Filtrering i tabeller
- NVDB-8689: Nullpointer ved Serialisering
- NVDB-8856: Datovisning i Elveg

# Elveg

## Til test:

- NVDB-8221: Inkrementell: Projisere vegobjekter ned på kjørebane og kjørefelt
- NVDB-7863: Endre varslings etter indeksering til Elveg
- NVDB-8512: Mangler fartsgrensestreknings i Elvegkart/Elveg Api (H)
- NVDB-8506: Feltnummer mangler for vegobjekt på detaljerte lenker

## Til QA:

- NVDB-9046: Bug: Elveg Ind lager duplikater av transaksjoner til Elveg (Elveg export service)
- NVDB-8510: Klippe projiserte vegobjektsegmenter ved overlapp
- NVDB-8573: Svingerrestriksjonsgeometri

## Under arbeid:

- NVDB-8515: Elveg til Atlas
- NVDB-7972: Snu feltnummer på stedfestingsegenskaper for objekter
- NVDB-7960: Maltjeneste / Lag e2e tester



# Gjenstående oppgaver for 1. releas Elveg

- Link for interne i SVV
- [Elveg 2.0 - Status - NVDB - Confluence \(vegvesen.no\)](#)
- Gjenstår i dag rundt 7 utvikleruger til releasversjon 1.
- Saker kan plukkes ut av versjon 1 for å fremskynde releas.

Summary	Due	P	Status	Story Points	Epic Link	Total Remaining Estimate	Fix Version/s
Avsluttende akseptansetest av Elveg	Low		BACKLOG		ELVEG: TEST OG TESPLAN		0 Elveg 2022.1.0
Lag Postman og Cypress-tester for serialisering	Low		INCOMING	5.0	ELVEG: API-TESTER		30 Elveg 2022.1.0
Klippe projiserte vegobjektssegmenter ved overlapp	Low		SYSTEMTEST	1.0	ELVEG: PROJISERING PÅ VEGNETT		6 Elveg 2022.1.0
Vegobjekt: Projisert detaljerte lenke får punktgeometri	Low		BACKLOG	3.0	ELVEG: PROJISERING PÅ VEGNETT	22,5	Elveg 2022.1.0
Inkrementell: Projisere vegobjekter ned på kjørebane og kjørefelt (H)	Low		READY FOR SYSTEM TEST	8.0	ELVEG: PROJISERING PÅ VEGNETT		34 Elveg 2022.1.0
Deploye Elveg til PROD	Low		UNDER ARBEID	2.0	ELVEG: SYSTEM OG MILJØ		6,5 Elveg 2022.1.0
Enhets og integrasjonstester	Low		INCOMING	3.0	ELVEG: PROJISERING PÅ VEGNETT	22,5	Elveg 2022.1.0
Skrive til Solr nytt felt projisering + oppdatert docid	Low		TIL UTFØRING	2.0	ELVEG: PROJISERING PÅ VEGNETT		7,5 Elveg 2022.1.0
Opprette felt i solr for projisering og utvid docid med projiseringsid	Low		TIL UTFØRING	2.0	ELVEG: PROJISERING PÅ VEGNETT		15 Elveg 2022.1.0
Property for vegobjekt som projiseres ned på kjøre-felt og bane	Low		READY FOR PRODUCTION	1.0	ELVEG: PROJISERING PÅ VEGNETT		0 Elveg 2022.1.0
Elveg API - snu feltkoder på stedfestingsegenskaper for objekter	Medium		UNDER ARBEID	1.0	ELVEG: INDEKSERING OG API		7,5 Elveg 2022.1.0
Endre varsling etter indeksering til Elveg	Low		ACCEPTANCE TESTING	1.0	ELVEG: INDEKSERING OG API		0 Elveg 2022.1.0
Sende feilmeldinger	Low		UNDER ARBEID	3.0	ELVEG: SERIALISERINGSPIPELINE	16,5	Elveg 2022.1.0
Testdata og prototyping	Low		INCOMING	5.0	ELVEG: INDEKSERING OG API	37,5	Elveg 2022.1.0
Testrapportering	Low		INCOMING	3.0	ELVEG: TEST OG TESPLAN		16 Elveg 2022.1.0
Avsluttende testgjennomgang før prodsetting	Low		BACKLOG	8.0	ELVEG: TEST OG TESPLAN		16 Elveg 2022.1.0
Ytelsestesting av "prodklar" Elveg leveranse	Low		BACKLOG	5.0	ELVEG: TEST OG TESPLAN		30 Elveg 2022.1.0

## Spørsmål og kommentarer

- Blir det oftere releas etter første releas?
  - Etter vi har første releas i PROD vil det bli hyppigere releas
  - Feilretting vil releases fortløpende og ny funksjonalitet etter hvert som det er klart
- Settes saker på test til reell tester?

Kartverket har ingen testere i Juli

  - Vi kan teste midlertidig internt dersom ingen sluttbrukere er tilgjengelig for testing
  - Sluttbruker kan teste i prod i etterkant og melde evt. avvik som mangel/feil
  - Har Wiki for ferie/fraværsoversikt