



Sprint 12 2022

17. August – 30. August

Les-API / IND

Vegkart / Eksport

Elveg

Tidstyv



- Support for Triona Arbeidsvarsling
 - Support: 6 timer + Hjelp utvikling (QA): 2 timer
 - Skolestart med førsteklassing, 1 dags fravær
 - 1 feriedag

Under arbeid:

- NVDB-9133: "alle_versjoner" fungerer ikke
- NVDB-9429: Oppskrift for å kjøre NVDB Lese Api V3 for nye som kommer inn på Teamet

Ferdig:

- NVDB-9390: Måleredskap oppgir feil avstand
- NVDB-9326: Søk på vegsystemreferanse med kommunenummer fungerer ikke lenger
- NVDB-9325: Søk på delstrekning fungerer ikke for kommunal veg.
- NVDB-9398: Legg til kommunevelger i vegsystemreferansefilter
- NVDB-9323: Vise innhold i enkeltobjekt i listevisning
- NVDB-9104: Forbedre visning av objekter av ulike objekttyper på ett sted
- NVDB-9021: Strekning i vegreferanse går ikke å legge inn i filter.

Ikke fullført:

- NVDB-9331: Statistikkgrenser fungerer ikke ved visning av objekter i hele landet.

Spørsmål og kommentarer



- Vise posisjon i kartet fungerer ikke.
 - Er under utbedring
- Hva skjer med eksport?
 - Medium skal bli med ut i eksport
- Må man velger en datter fra listen til mor og begge vises. Markeres denne i kartet?
 - Det må undersøkes.

Ferdig:

- NVDB-9068: Serialisering av Kristiansand kommune feiler
- NVDB-9330: Få Elveg Api til å kjøre på Tanzu
- NVDB-7863: Endre varsling etter indeksering til Elveg

Under QA:

- NVDB-7972: Elveg API – snu feltkoder på stedfestingsegenskaper for objekter

Under Arbeid:

- NVDB-8506: Feltekoder mangler for vegobjekt på detaljerte lenker

Til akseptansetest:

- NVDB-9046: Elveg IND lagrer duplikater av transaksjoner til Elveg export service (Forbedring i Elveg export service gjorde logikk i Elveg IND overflødig)
- NVDB-9171: Mangler fartsgrensestreknings i ATM (Akseptanse test miljø)
- NVDB-8573: Svingerestriksjon- geometri
- NVDB-8510: Klippe projiserte vegobjektsegmenter ved overlapp
- NVDB-8221: Inkrementell: Projisere vegobjekter ned på kjørebane og kjørefelt
- NVDB-8508: Serialisere segmenterte vegobjekter
- NVDB-9113: Elveg frontend henter kommuner fra API

Gjenstående oppgaver for 1. release Elveg - ikke påbegynte oppgaver

Version Elveg 2022.1.0 **UNRELEASED**

📅 Start date not set Release date not set Release Notes

⚡ Doc. Generator

Release

0 Warnings

274 Issues in version

244 Issues done

20 Issues in progress

10 Issues to do

1-10 of 10

[View in Issue Navigator](#)

P	T	Key	Summary	Assignee	Status	Development
🔔	☑️	NVDB-8500	Serialisering av Svingrestriksjon	? Unassigned	TO DO	MERGED
☰	☑️	NVDB-7352	Ytelsestesting av "prodklar" Elveg leveranse	? Unassigned	BACKLOG	
☰	☑️	NVDB-7357	Avsluttende testgjennomgang før prodsetting	? Unassigned	BACKLOG	
☰	☑️	NVDB-7358	Testrapportering	👤 Håkon Gilje	INCOMING	
☰	☑️	NVDB-7626	Testdata og prototyping	? Unassigned	INCOMING	
☰	☑️	NVDB-8005	Enhets og integrasjonstester	? Unassigned	INCOMING	
☰	☑️	NVDB-8722	Lag Postman og Cypress-tester for serialisering	👤 Marius Nilsen	INCOMING	
☰	☑️	NVDB-8749	Avsluttende akseptansetest av Elveg	? Unassigned	BACKLOG	
☰	🚫	NVDB-9152	Transaksjoner på detaljert lenker medfører ikke oppdatering	? Unassigned	INCOMING	
☰	🚫	NVDB-9369	Systemfeil ved eksport av kommune	👤 Torbjørn Gjendem	INCOMING	

1-10 of 10

Gjenstående oppgaver for 1. release Elveg - under arbeid

Version Elveg 2022.1.0 **UNRELEASED**

📅 Start date not set Release date not set Release Notes

📄 Doc. Generator

🚀 Release






















0 Warnings 274 Issues in version 244 Issues done 20 Issues in progress 10 Issues to do

1-20 of 20

[View in Issue Navigator](#)

P	T	Key	Summary	Assignee	Status	Development
🔴	✅	NVDB-7972	Elveg API - snu feltkoder på stedfestingsegenskaper for objekter	? Unassigned	READY FOR QA	MERGED
🔴	✅	NVDB-8573	Svingerrestriksjon- geometri	👤 Torger Kielland	READY FOR ACCEPTAN...	MERGED
🔵	⚡	NVDB-7620	Få på plass indeksering og API for Elveg	? Unassigned	IN PROGRESS	
🔵	✅	NVDB-7863	Endre varsling etter indeksering til Elveg	? Unassigned	READY FOR PRODUCTI...	MERGED
🔵	✅	NVDB-7999	Property for vegobjekt som projiseres ned på kjøre-felt og bane	? Unassigned	READY FOR PRODUCTI...	MERGED
🔵	✅	NVDB-8197	Serialisering av veglenker: Mangler kryssystem	? Unassigned	READY FOR PRODUCTI...	MERGED
🔵	✅	NVDB-8198	Serialisering av veglenker: Mangler sideanlegg	? Unassigned	READY FOR PRODUCTI...	MERGED
🔵	✅	NVDB-8201	Serialisering av Fartsgrense	? Unassigned	READY FOR PRODUCTI...	
🔵	✅	NVDB-8215	Deploye Elveg til PROD	👤 Hans Olaf Gundersen	IN PROGRESS	
🔵	✅	NVDB-8221	Inkrementell: Projisere vegobjekter ned på kjørebane og kjørefelt (H)	? Unassigned	ACCEPTANCE TESTING	MERGED
🔵	✅	NVDB-8300	Serialisering av detaljenivå	👤 Marius Kaasbøll	READY FOR PRODUCTI...	2 commits
🔵	🔴	NVDB-8506	Feltkoder mangler for vegobjekt på detaljerte lenker	👤 Torger Kielland	IN PROGRESS	MERGED
🔵	🔴	NVDB-8508	Serialisere segmenterte vegobjekt	? Unassigned	READY FOR ACCEPTAN...	MERGED

Gjenstående oppgaver for 1. release Elveg - under arbeid

		NVDB-8510	Klippe projiserte vegobjektssegmenter ved overlapp		Unassigned	READY FOR ACCEPTAN...	MERGED	
		Low	NVDB-8611	Sikkerhetssjekk av bibliotek som brukes i Lese Api V3		Unassigned	READY FOR PRODUCTI...	MERGED
		NVDB-8851	Filtrering i tabeller		Marius Kaasbøll	READY FOR PRODUCTI...	MERGED	
		NVDB-8856	Datovisning i elveg		Marius Kaasbøll	READY FOR PRODUCTI...	MERGED	
		NVDB-9068	Elveg: Serialisering av Kristiansand kommune feiler		Unassigned	READY FOR PRODUCTI...	MERGED	
		NVDB-9107	Referanseretning for Kryssystem og sideanlegg		Unassigned	READY FOR PRODUCTI...	1 commit	
		NVDB-9113	Elveg frontend henter kommuner fra API		Hovel Heggen	ACCEPTANCE TESTING	1 commit	

Elveg - Release 2022.1.0 Burndown graf

Vi er noe usikre på denne grafen. Vi tror den er litt optimistisk. Den viser igjenværende tid basert på igjenværende storypoints.


NVDB Oransj

Version Report Switch report ▾

NVDB: Elveg 2022.1.0 ▾ [? How to read this chart](#)

[View Elveg 2022.1.0 in Issue Navigator](#)

Unreleased



Predicted completion date: 2022-09-22
Optimistic completion date: 2022-09-20
Pessimistic completion date: 2022-09-26

Spørsmål og kommentarer



- Er saker «assigned» i Jira?
 - De fleste saker har «assignee», men vi kan gå over alt utestående.
 - Aylin melder seg som tester på flere saker.
- Arne har testet eksport mot SFKB og det ser veldig bra ut.