



# Sprint 14 2022

21. september – 11. oktober

DevOps

Les-API / IND

Vegkart / Eksport

Elveg

# NVDB API Les V3

## Utført:

- NVDB-9114: UTM33 som default
- NVDB-9425: Grense for maks antall desimaler (WGS84 = 8 desimaler, UTM = 3 desimaler)
- NVDB-10046: Legg til trafikantgruppefilter for /posisjon i API-dokumentasjon
- NVDB-9459: Nytt endepunkt for oppslag på egenskapsID
- NVDB-10080: Feil gatenavn

## Under arbeid:

- NVDB-9939: Endepunkt for å finne posisjon til vegreferanse (gammel 532 oversettes til ny vegsystemreferanse)
- NVDB-8850: Gate blir ikke segmentert på veglenkesekvenser - Under testing
- NVDB-10085: Testadministrasjon og vedlikehold
- NVDB-10030: Vegsystemfilter fungerer ikke i vegobekter-endepunkt

## Blokkert / Ikke utført:

- NVDB-7943: Datoformat på egenskap "Kortdato" er feil

# Vegkart



## Utført:

- NVDB-8918: Migrere fra OpenShift til Tanzu – NVDB Vegkart
- NVDB-10221: Vegkart tømmer cache ved feil
- NVDB-10095: Vegkart krasjer ved kategorisering av objekter
- NVDB-10146: Eksport fra Vegkart fungerer ikke I ATM
- NVDB-9927: Bytte ut bilde på feilmelding
- NVDB-8316: Dato i versjonslogg

# Eksport

## Utført:

- NVDB-8919: Migrere fra Openshift til Tanzu – NVDB Eksport
- NVDB-9996: SOSI-eksport gir feil data når egenskap inneholder "."
- NVDB-9390: Kan ikke laste ned 922-csv

## Utført:

- NVDB-10179: Automatisere Eksport på Jenkins
- NVDB-7778: Import av Datakatalogen
- NVDB-9949: Oppdater 'nvdb-endringslogg' vha Jira-webhook
- NVDB-10157: Jira sak for å teste webhook
- NVDB-10186: Fiks problemer med test-branches i pipelines – Jenkins
- NVDB-10204: CI/CD pipeline for stedfesting
- NVDB-9414: Brukket release pipeline (skriv)
- NVDB-10052: Prosjekter må ta i bruk nye yarn- og maven pipelines

## Under arbeid:

- NVDB-10208: Opprette ikke-eksisterende deploy fra pipeline – Mangler frontend-prosjekter



**Versjonslogg** ←

**2022.6.2 (07.10.22)**

**Endringer**

- Vegkart viser dato i versjonslogg for nye utgivelser
- Nytt skjermbilde når vegkart støtter på problemer

**Feilrettinger**

- Vegkart tømmer lagrede data dersom det oppstår feil

**2022.6.0 (19.09.22)**

**Ny funksjonalitet**

- **Innstillinger!** Brukere kan nå justere noe vegkartfunksjonalitet etter egne behov
  - Velg om man skal inkludere trafikangruppe i vegsystemreferanser.
  - Vis fullstendig geometri for mindre strekningsobjekter, eller klynge de sammen for å forbedre ytelse.

**Endringer**

- Søk og visning av koordinater er gjort mer synlig
- Fjernet lenke til vegkart2019

**Feilrettinger**

- Gjenopprettet 'Min posisjon' funksjonen
- Vegkart er mer forsiktig med å hente ut mange vegobjekt når områdefilter er aktivt

# Spørsmål og kommentarer



- Gråtonekart er borte – er det med hensikt eller feil?
- Det er en feilsom har sneket seg med i PROD. Det er rettet og på veg ut igjen.
- Vil SOSI-eksport vegnett bli tilgjengelig i nye løsninger?
- Det er jobbet med, men satt på vent på grunn av ubesvarte avklaringer og omprioritering.
- Tar det inn igjen i arbeid som nødvendig for å stenge v2/Klassisk.

## Utført:

- NVDB-10012: Doble punkt i Elveg 2.0 eksport
- NVDB-10011: Innkjøring forbudt kommer ut feil i Elveg 2.0
- NVDB-9026: Elveg IND lagrer duplikater til Elveg export service
- NVDB-10028: Merge inn tasker fra Les-API del 2/2
- NVDB-9956: BuildTopologyMapTask må kjøre på nytt hvis den feiler



## Til akseptansetesting:

- NVDB-8508: Serialisere segmentere vegobjekt
- NVDB-9152: Transaksjoner på detaljerte lenker medfører ikke oppdatering
- NVDB-9432: Lineare objekter kommer ut som punkt i Elveg 2.0 eksport
- NVDB-10136: Filtrer vekk duplikatpunkter i Elveg Serialisering av vegobjekter

## Klar for STM:

- NVDB-10090: Serialisering mislykkes grunnet ugyldig geometri

## Under utvikling:

- NVDB-7972: Elveg API – snu feltkoder på stedfestingsegenskaper for objekter
- NVDB-10190: Ved feltinformasjon på objektstedfesting skal det bare projiseres til etaljert lenke med overlappende feiltinformasjon

# Gjenstående oppgaver for 1. release Elveg - ikke påbegynte oppgaver

Version Elveg 2022.1.0 **UNRELEASED**

Start date not set Release date not set Release Notes

Doc. Generator

Release

0 Warnings 285 Issues in version 253 Issues done 20 Issues in progress 12 Issues to do

1-12 of 12

[View in Issue Navigator](#)

P	T	Key	Summary	Assignee	Status	Development
	<input checked="" type="checkbox"/>	NVDB-8573	Svingerrestriksjon- geometri	Unassigned	TO DO	MERGED
	<input checked="" type="checkbox"/>	NVDB-7352	Ytelsestesting av "prodklar" Elveg leveranse	Unassigned	BACKLOG	
	<input checked="" type="checkbox"/>	NVDB-7357	Avsluttende testgjennomgang før prodsetting	Unassigned	BACKLOG	
	<input checked="" type="checkbox"/>	NVDB-7358	Testrapportering	Håkon Gilje	INCOMING	
	<input checked="" type="checkbox"/>	NVDB-7626	Testdata og prototyping	Unassigned	INCOMING	
	<input checked="" type="checkbox"/>	NVDB-8722	Lag Postman og Cypress-tester for serialisering	Marius Nilsen	INCOMING	
	<input checked="" type="checkbox"/>	NVDB-8749	Avsluttende akseptansetest av Elveg	Unassigned	BACKLOG	
	<input type="checkbox"/>	NVDB-9369	Systemfeil ved eksport av kommune	Unassigned	TO DO	MERGED
	<input type="checkbox"/>	NVDB-9434	Feil sosiegenskaper i eksport ELVEG20	Unassigned	TO DO	
	<input type="checkbox"/>	NVDB-9441	Feil verdi målemetode i eksport ELVEG20	Unassigned	INCOMING	
	<input type="checkbox"/>	NVDB-10008	Høydefeil på objekter i ELVEG2.0	Unassigned	INCOMING	
	<input type="checkbox"/>	NVDB-10056	Misslykket nedlasting av Elveg2.0	Unassigned	TO DO	

1-12 of 12

# Gjenstående oppgaver for 1. release Elveg - under arbeid

Version Elveg 2022.1.0 **UNRELEASED**

📅 Start date not set   Release date not set   Release Notes

⚡ Doc. Generator

Release

0 Warnings   285 Issues in version   253 Issues done   20 Issues in progress   12 Issues to do

1-20 of 20

[View in Issue Navigator](#)

P	T	Key	Summary	Assignee	Status	Development
🔴	👍	NVDB-7972	Elveg API - snu feltkoder på stedfestingsegenskaper for objekter	 Torger Kielland	IN PROGRESS	MERGED
🔴	➕	NVDB-7620	Få på plass indeksring og API for Elveg	👤 Unassigned	IN PROGRESS	
🔴	👍	NVDB-7999	Property for vegobjekt som projiseres ned på kjøre-felt og bane	👤 Unassigned	READY FOR PRODUCTI...	MERGED
🔴	👍	NVDB-8197	Serialisering av veglenker: Mangler kryssystem	👤 Unassigned	READY FOR PRODUCTI...	MERGED
🔴	👍	NVDB-8198	Serialisering av veglenker: Mangler sideanlegg	👤 Unassigned	READY FOR PRODUCTI...	MERGED
🔴	👍	NVDB-8201	Serialisering av Fartsgrense	👤 Unassigned	READY FOR PRODUCTI...	
🔴	👍	NVDB-8221	Inkrementell: Projisere vegobjekter ned på kjørebane og kjørefelt (H)	👤 Unassigned	READY FOR PRODUCTI...	MERGED
🔴	👍	NVDB-8300	Serialisering av detaljenivå	 Marius Kaasbøll	READY FOR PRODUCTI...	2 commits
🔴	🔴	NVDB-8506	Feltkoder mangler for vegobjekt på detaljerte lenker	👤 Unassigned	READY FOR PRODUCTI...	MERGED
🔴	🔴	NVDB-8508	Serialisere segmenterte vegobjekt	 Hovel Heggen	ACCEPTANCE TESTING	6 commits

# Gjenstående oppgaver for 1. release Elveg - under arbeid

		NVDB-8510	Klippe projiserte vegobjektssegmenter ved overlapp		Unassigned	<a href="#">READY FOR PRODUCTI...</a>	<a href="#">MERGED</a>
		NVDB-8611	Sikkerhetssjekk av bibliotek som brukes i Lese Api V3		Unassigned	<a href="#">READY FOR PRODUCTI...</a>	<a href="#">MERGED</a>
		NVDB-8851	Filtrering i tabeller		Marius Kaasbøll	<a href="#">READY FOR PRODUCTI...</a>	<a href="#">MERGED</a>
		NVDB-8856	Datovisning i elveg		Marius Kaasbøll	<a href="#">READY FOR PRODUCTI...</a>	<a href="#">MERGED</a>
		NVDB-9068	Elveg: Serialisering av Kristiansand kommune feiler		Unassigned	<a href="#">READY FOR PRODUCTI...</a>	<a href="#">MERGED</a>
		NVDB-9107	Referanseretning for Kryssystem og sideanlegg		Unassigned	<a href="#">READY FOR PRODUCTI...</a>	<a href="#">1 commit</a>
		NVDB-9152	Transaksjoner på detaljert lenker medfører ikke oppdatering		Hovel Heggen	<a href="#">ACCEPTANCE TESTING</a>	<a href="#">MERGED</a>
		NVDB-9432	Lineare Objekter kommer ut som punkt i Elveg2.0 eksport.		Hovel Heggen	<a href="#">ACCEPTANCE TESTING</a>	<a href="#">MERGED</a>
		NVDB-10090	Serialisering mislykkes grunnet ugyldig geometri		Hans Olaf Gundersen	<a href="#">IN PROGRESS</a>	<a href="#">1 commit</a>
		NVDB-10190	Ved feltinformasjon på objektstedfesting skal det bare projiseres til detaljert lenke med overlappende feltinformasjon		Torger Kielland	<a href="#">IN PROGRESS</a>	<a href="#">1 branch</a>

# Spørsmål og kommentarer



- Kartverket poengterer kritikaliteten med fileksport før Vegreferanse og v2 stenges 1. oktober.
- GML er ikke med i versjon 1?
  - Nei, den kommer i versjon 2.