
Team Blå – Sprint 2
Gjennomgang

Sprintperiode: 27/10 - 9/11 2021



Løst denne sprinten – Avventer testing

• Lagt til sjekk for lengde på lenkesekvens - Ferdig
• Rettet sikkerhetshull i autentisering - Ferdig
• Automatisk populere vegnummer i Vegsystem - Ferdig
• Forbedret feilmeldinger:

• Lagt til kontroller som gir feilmelding i steden for systemfeil
• Forbedret teksten i enkelte feilmeldinger

• Støtte for nye og fremtidige typeVeg i Skriv
• Forbedret støtte/automatikk rundt oppdatering av mor-/datterobjekter
• Vise stedfesting/vegsystem for overlapp i feilmeldinger
• Utvidet validering av tidspunkt/klokkelslett



Arbeider videre med

• Rydde i NVDB: kurvaturobjketer med radius = 0
• Radius 0 eksisterer ikke på veg

• Forbedre validering rundt overlappsproblematikk
• Forbedret Stedfesting:

• Stedfesting nær konnekteringslenker har ikkje fungert bra tidligere. Det er 
nå forbedret kode så man får meir konsistente resultater

• Rettet feil som ga innbyrdes overlappende stedfesting ved 
multippel stedfesting



Oppstart av Datakatalogimport

• Skaffe innsikt/oversikt over dagens løsning
• Påbegynt oppsett av system

• Ferdig utviklet:
• Access til JSON parser
• Serialisering av JSON til POJO
• Delvis sammenstilt objektgraf av datakatalogen
• Autentisering og rollestyring
• Full funksjonalitet mot S3 (List, hent, søk, slett, last ned, sjekk)
• Layout og auth for webgrensesnittet
• Atlaskonfigurasjon
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