
Datafangst 2.0 

NVDB forum



Driftsproblem gamle 
Datafangst



Juni 2023:

100% CPU, for det meste databasen som jobber
=> Treghet for alle brukere (alle må  vente når databasen er travel)

Optimaliserte en (veldig) treg og mye brukt spørring i databasen

Endret driftskonfigurasjon (tips fra leverandør IT-sjefen) 

Positiv effekt, men nå (september 2023) er det like ille igjen



«Ustabiliteten i datafangst er 
nå så enorm at det er på randen 
til å være ubrukelig, 
siden vi ikke har noen andre verktøy får vi 
ikke gjort jobben vår uten å bruke en dag 
på noe burde gjøres på maks 5 min.»



Tiltak:

Finner vi flere optimaliseringer?

Drift på flere noder?
• Forvirrende for brukerne
• Dataforvalter må selv synkronisere data levert på 

kontrakt
datafangst.vegvesen.no =>  de(n) andre noden(e) 



Ikke slik:

Frontend
http://datafangst.vegvesen.no

Lastbalanserer

Node 1 Node 2 Node X…

Gamle DF er ikke bygget 
for parallelisering med 
lastbalanserer

http://datafangst.vegvesen.no/


«Master datafangst»
http://datafangst.vegvesen.no

Ekstra DF 1
http://ekstraDF1.vegvesen.no

Ekstra DF 2
http://ekstraDF2.vegvesen.no

?

Flytt noen av de tyngste dataforvalterne til andre servere
=> radikalt mye bedre arbeidsflyt for dem
=> Bedre for dem som blir igjen på «gamle DF»

http://datafangst.vegvesen.no/
http://ekstradf1.vegvesen.no/
http://ekstradf1.vegvesen.no/


«Master datafangst»
http://datafangst.vegvesen.no

Ekstra DF 1
http://ekstraDF1.vegvesen.no

Ekstra DF 2
http://ekstraDF2.vegvesen.no

?

Ulemper:

- Kaospotensial
- Hvor skal entreprenører levere?
- Manuell overvåkning og flytting av data
- Går ut over fremdrift nye DF

http://datafangst.vegvesen.no/
http://ekstradf1.vegvesen.no/
http://ekstradf1.vegvesen.no/


Sak nr 9:
Når blir Nye Datafangst 
(DF2.0) ferdig?



Agendapunkt 9

I tillegg mener jeg det er betimelig å spørre 
etter en forpliktende framdriftsplan 

for ferdigstilling av Datafangst 2.0. 



DF2.0 klar til å overta produksjonsoppgaver 

Forslag til definisjon «ferdigstilling»:

klar til =   Liste med kriterier laget av og med 
DF referansegruppe



Prioritert forslagslogg fra FK

Sist revidert februar 2023 lenke

Ny revisjon høst 2023

Mange punkt er eller blir løst (i PROD)
Noen punkt er blitt irrelevante

(fordi vi løser oppgaven på en 
annen måte i DF2.0)

Noen punkt kan vi ikke prioritere

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BrWolC4dqHhUbac1zD8t3pj_Ib4ybFcc/edit?usp=sharing&ouid=109653192646044274880&rtpof=true&sd=true


Status Datafangst 2.0 per september 2023 

I produksjon: En versjon som takler små og enkle datasett
- Laste opp små og enkle datasett på kontrakt

- Stedfesting og sammenkobling
- Redigere egenskapsverdier
- Lagre til NVDB 



Status Datafangst 2.0 per september 2023 

Jobber videre: Bedre arbeidsflyt større datasett

- tabelloperasjoner m.m.)
- Større automatisering 

Objektliste og kontraktsadministrasjon

- Håndtere stort antall kontrakter
- Bedre samhandling entreprenør  dataforvalter 

samt noen småoppgaver som gir bedre arbeidsflyt

Revidere plan: Når blir DF2.0 ferdig?
- Kriterier: Når blir DF2.0 klar til å overta produksjonsoppgaver?
- Finjustere prioritering for å innfri raskest mulig

NVDB 

forum 26.9



Dataforvalter
Entreprenør

DF Referansegruppe

=> Liste med kriterier laget av og med 
DF referansegruppe

Ser selvsagt også på «prioritert forslagslogg FK» når vi lager kriterene
Ny gjennomgang med FK 

Klar til å overta produksjonsoppgaver



Eksempel på kriterier – når kan DF20 overta?

Datainnlesing (sosi / geojson) er korrekt
Datahåndtering i DF20 er ikke kilde til nye feil (ingen snublefeller)
Stedfesting med sideposisjon og kjørefelt
Leveranser FKB
Håndtere store datavolum
- Stort antall objekt per kontrakt

- Automatikk stedfesting og sammenkobling (mengdeoperasjoner)
- Mange kontrakter / kontraktgrupper (tilby annen organisering?)
- Treghet: 

=> Ingen systemtekniske flaskehalser / sårbarheter
=> God brukeropplevelse på tidkrevende operasjoner

Rett nivå på datakontroll (f.eks geometrikontroll?)
- Samvirke med andre verktøy?



Teknisk grunnmur

Kontraktsløs redigering

2022
Juni August 2023

Stedfesting og sammenkobling på kontrakt

Jan 2023

Tidslinje – produksjonssetting



Teknisk grunnmur

Kontraktsløs redigering

2022
Juni August 2023

Stedfesting og sammenkobling på kontrakt

Objektliste og kontraktsadministrasjon

Jan 2023

Opprette 
objekter i DF

Laste opp 
vedlegg

MVP jobbe parallelt i 
gammel DF og DF2.0

Sende innspill til bedre 
DF2.0

Utestående oppgaver 
«Stedfesting og 

sammenkobling»
F.eks større datavolum

Opprinnelig plan høst/vinter 2023



Objektliste og kontraktsadministrasjon

Opprette 
objekter i DF

Laste opp 
vedlegg

MVP jobbe parallelt i 
gammel DF og DF2.0

Sende innspill til bedre 
DF2.0

Utestående oppgaver 
«Stedfesting og 

sammenkobling»

Hvor mye gjenstår?

Ny Kriterieliste

- fra referansegruppa

Har vi alle relevante 

oppgaver?

Er alle oppgavene 

relevante?

Juni August 2023



2022

Objektliste og kontraktsadministrasjon

Revidere plan høst/vinter 2023

Kriterieliste

Klar til å overta 
produksjonsoppgaver



2022

Objektliste og kontraktsadministrasjon

Revidere plan høst/vinter 2023

Estimere dato – klar til å overta produksjonsoppgaver

Kriterieliste

Klar til å overta 
produksjonsoppgaver

Klar - <dato> 



MP 1

MP 2

MP 3

MP 4

MP 5

MP 6

MP 7

MP 8

MP 9

MP 10

MP 11

MP 12

Utfordring «forpliktende fremdriftsplan»

Klassisk prosjektledelse: 
- Organiser oppgaver og lag milepæler
- Estimer omfang (tidsbruk)
- Legg milepæler i kalender



Vi lager nye oppgaver underveis

Møter utfordringer, snublesteiner, nye idéer osv
Deloppgaver, bryter opp i mindre biter

Usikkerhet i poeng per oppgave

Balanserer sånn noenlunde

Vi bygger noe annet enn vi trodde

Oversette fra designskisse => utviklingsoppgave

Kraftig revisjon av gamle oppgaver
Nye oppgaver

Endringer på team
Mistet flere dyktige utviklere
Dyktige juniorer inn => tid på onboarding og opplæring

Mister designere
Budsjettkutt

Usikkerhet «forpliktende fremdriftsplan»



Nye oppgaver underveis

Vi bygger noe annet enn vi trodde

Oversette fra designskisse => utviklingsoppgave

Endringer på team

Dette er grunnene til at vi har vært tilbakeholdne med

«forpliktende fremdriftsplan»

MP 1

MP 2

… 

MP X

+ Estimering er KOSTBART

- Legger beslag på verdifull utviklertid



Spørsmål? 

Kommentarer?
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