



Sprint 13 2022

31. August – 20. September

DevOps

Les-API / IND

Vegkart / Eksport

Elveg

NVDB API V3

Atlas konfigurasjon

- NVDB-8992: Fjerne bruk av cookies for Lese Api

Nye versjoner deployet:

NVDB Api Les V3 v 2022.1.12 (16. September)

- NVDB-9106: Manglende vegnettshistorikk
- NVDB-8888: Legg til trafikangruppefilter på /posisjon

NVDB Api Les V3 v 2022.1.11 (13. September)

- NVDB 9133: "alle_versjoner" fungerer ikke (historiske objekt ble ikke med i resultatlisten)

Akseptansetest:

- NVDB-9425: Grense for maks antall desimaler i UTM-koordinater (WGS84: 8 desimaler, UTM 33: 3 desimaler)
- NVDB-9114: UTM33 som default (lagt til UTM32-35)

Under arbeid:

- NVDB-9443: Testadministrasjon og vedlikehold

Under QA:

- NVDB-9232: Meterberegning feiler etter cacheupdater ble skrevet om
- NVDB-8850: Gate blir ikke segmentert på veglenkesekvenser

Blokkert:

- NVDB-7943: Dataformat på egenskap "Kortdato" er feil
(Her må det bestemmes hvordan man informerer og legger ut denne rettingen med ny responsrevisjon)

Ferdig:

- NVDB-9353: Slå av Vegkart-2019 og erstatt med en statisk melding
- NVDB-9937: Fjerne lenke til Vegkart-2019

- NVDB-9446: Vis i søk hva som skrives inn først av nord/øst i koordinat
- NVDB-10017: Lagre instillinger i localstorage
- NVDB-10054: Valg for å vise fullstendig geometri for små strekninger
- NVDB-9355: Vegsystem til utklippstavle – behov for å skille på med og uten trafikantergruppe i kopieringen

- NVDB-9393: "Min posisjon" fungerer ikke
- NVDB-10061: Skru av "min posisjon"
- NVDB-9440: Vegkart krasjer når man endrer "Kategorivisning" til "Ingen kategori"
- NVDB-9331: Statistikkgrenser fungerer ikke ved visning av objekter i hele landet
- NVDB-9325: Søk på delstrekning fungerer ikke for kommunal veg.

Eksport

Ferdig:

- NVDB-9427: Ta med medium I eksport

Under arbeid:

- NVDB-9996: SOSI-eksport gir feil data når egenskap inneholder "."

Datakatalogen på Web


Ferdig:

- NVDB-9445: Håndtere vegobjekttyper med '/' i navn

Ferdig:

- NVDB-9992: Sette seg inn i aktuelle teknologier og domene
- NVDB-9994: Lese dokumentasjon
- NVDB-9948: Pipeline for yarn-prosjekter
- NVDB-9988: Fiksvegdata på Jenkins


Fiksvegdata.backend:



Average stage times:
(Average full run time: ~1min 24s)

	Declarative: Tool Install	Responsible user	Build	Analysis	Test	Atlas login	Package to Artifactory	Atlas build	Deploy to Atlas	Declarative: Post Actions
Average	59ms	0ms	11s	12s	4s	579ms	5s	10s	2s	15s
#17 Sep 19 11:26 3 commits	40ms		10s	15s	5s	723ms	8s	17s	4s	15s

Fiksvegdata.frontend:



Average stage times:
(Average full run time: ~1min 21s)

	Declarative: Tool Install	Responsible user	Build	Test	Linting	Atlas login	Package to Artrepo	Atlas Build	Deploy to Atlas	Declarative: Post Actions
Average	64ms	0ms	25s	0ms	0ms	1s	2s	8s	40s	80ms
#15 Sep 20 08:20 1 commit	57ms		24s			811ms	2s	8s	43s	78ms

vegdata.no

Utfasing av «gamle» vegeferansar

1. november

Neste steg i utfasingsprosessen av gamle NVDB skjer 1. november.

Frå og med 1. november vil ikkje lenger vegreferanseobjektet 532 verte oppdatert på nytt og endra vegnett.

Samstundes vil og det gamle API-et (v2) i NVDB verte skrudd av.

Dei gamle vegreferanseobjekta vil framleis verte liggande i NVDB og kan søkast opp på same måte som Fartsgrense og Trafikkmenqde, men vil ikkje lenger vert oppdaterte

Spørsmål og kommentarer



Statens vegvesen

Utført:

- NVDB-9113: Elveg frontend henter kommuner fra API
- NVDB-9171: Mangler fartsgrensestreknings i ATM
- NVDB-10027: Merge inn tasker fra LES-Api del ½ (NVDB-9133, NVDB-9106, NVDB-4213, NVDB-8888, NVDB 9425)

Klar for QA:

- NVDB-9152: Transaksjoner på detaljerte lenker medfører ikke oppdatering

Under utvikling:

- NVDB-10012: Doble punkt i Elveg20 eksport

Akseptansetesting:

- NVDB-8510: Klippe projiserte vegobjektsegmenter ved overlapp
- NVDB-8508: Serialisere segmenterte vegobjekter
- NVDB-8221: Inkrementell: Projisere vegobjekter ned på kjørebane og kjørefelt
- NVDB-7972: Elveg API - snu feltkoder på stedfestingsegenskaper for objekter
- NVDB-8506: Feltkoder mangler for begobjekt på detaljerte lenker
- NVDB-9046: Elveg IND lagrer duplikater av transaksjoner til Elveg export service (Forbedring i Elveg export service gjorde logikk i Elveg IND overflødig)
- NVDB-8573: Svingerestriksjon- geometri

Gjenstående oppgaver for 1. release Elveg - ikke påbegynte oppgaver

Version Elveg 2022.1.0 **UNRELEASED**

Start date not set Release date not set Release Notes

Doc. Generator

Rele

0 Warnings

283 Issues in version

249 Issues done

22 Issues in progress

12 Issues to do

1-12 of 12

View in Issue Navig

P	T	Key	Summary	Assignee	Status	Development
☰	☑	NVDB-7352	Ytelsestesting av "prodklar" Elveg leveranse	? Unassigned	BACKLOG	
☰	☑	NVDB-7357	Avsluttende testgjennomgang før prodsetting	? Unassigned	BACKLOG	
☰	☑	NVDB-7358	Testrapportering	👤 Håkon Gilje	INCOMING	
☰	☑	NVDB-7626	Testdata og prototyping	? Unassigned	INCOMING	
☰	☑	NVDB-8722	Lag Postman og Cypress-tester for serialisering	👤 Marius Nilsen	INCOMING	
☰	☑	NVDB-8749	Avsluttende akseptansetest av Elveg	? Unassigned	BACKLOG	
☰	🔴	NVDB-9432	Lineare Objekter kommer ut som punkt i Elveg2.0 eksport.	? Unassigned	INCOMING	
☰	🔴	NVDB-9434	Feil sosiegenskaper i eksport ELVEG20	? Unassigned	INCOMING	
☰	🔴	NVDB-9441	Feil verdi målemetode i eksport ELVEG20	? Unassigned	INCOMING	
☰	🔴	NVDB-9956	BuildTopologyMapTask må kjøre på nytt hvis den feiler	? Unassigned	TO DO	
☰	🔴	NVDB-10008	Høydefeil på objekter i ELVEG2.0	👤 Torbjørn Gjendem	INCOMING	
☰	🔴	NVDB-10056	Misslykket nedlasting av Elveg2.0	? Torbjørn Gjendem	INCOMING	

1-12 of 12

Gjenstående oppgaver for 1. release Elveg - under arbeid

Version Elveg 2022.1.0 **UNRELEASED**

📅 Start date not set Release date not set Release Notes

⚡ Doc. Generator **Release**

0 Warnings 283 Issues in version 248 Issues done 22 Issues in progress 13 Issues to do

1-22 of 22

[View in Issue Navigator](#)

P	T	Key	Summary	Assignee	Status	Development
🔖	✓	NVDB-8573	Svingerrestriksjon- geometri	👤 Unassigned	ACCEPTANCE TESTING	MERGED
🔖	✓	NVDB-7972	Elveg API - snu feltkoder på stedfestingsegenskaper for objekter	👤 Hovel Heggen	ACCEPTANCE TESTING	MERGED
🔖	🔴	NVDB-9957	Setter H2cache's tempfiler til /data/vegkart/tmp	👤 Hans Olaf Gundersen	READY FOR ACCEPTAN...	
🔖	⚡	NVDB-7620	Få på plass indeksering og API for Elveg	👤 Unassigned	IN PROGRESS	
🔖	✓	NVDB-7999	Property for vegobjekt som projiseres ned på kjøre-felt og bane	👤 Unassigned	READY FOR PRODUCTI...	MERGED
🔖	✓	NVDB-8197	Serialisering av veglenker: Mangler kryssystem	👤 Unassigned	READY FOR PRODUCTI...	MERGED
🔖	✓	NVDB-8198	Serialisering av veglenker: Mangler sideanlegg	👤 Unassigned	READY FOR PRODUCTI...	MERGED
🔖	✓	NVDB-8201	Serialisering av Fartsgrense	👤 Unassigned	READY FOR PRODUCTI...	
🔖	✓	NVDB-8221	Inkrementell: Projisere vegobjekter ned på kjørebane og kjørefelt (H)	👤 Hovel Heggen	ACCEPTANCE TESTING	MERGED
🔖	✓	NVDB-8300	Serialisering av detaljenivå	👤 Marius Kaasbøll	READY FOR PRODUCTI...	2 commits
🔖	🔴	NVDB-8506	Feltkoder mangler for vegobjekt på detaljerte lenker	👤 Hovel Heggen	ACCEPTANCE TESTING	MERGED
🔖	🔴	NVDB-8508	Serialisere segmenterte vegobjekt	👤 Hovel Heggen	ACCEPTANCE TESTING	6 commits
🔖	🟢	NVDB-8510	Klone projiserte vegobjektsegmenter ned avd...	👤 Hovel Heggen	ACCEPTANCE TESTING	MERGED

Gjenstående oppgaver for 1. release Elveg - under arbeid

		NVDB-8510	Klippe projiserte vegobjektssegmenter ved overlapp		Hovel Heggen	ACCEPTANCE TESTING	MERGED
		NVDB-8611	Sikkerhetsjekk av bibliotek som brukes i Lese Api V3		Unassigned	READY FOR PRODUCTI...	MERGED
		NVDB-8851	Filtrering i tabeller		Marius Kaasbøll	READY FOR PRODUCTI...	MERGED
		NVDB-8856	Datovisning i elveg		Marius Kaasbøll	READY FOR PRODUCTI...	MERGED
		NVDB-9068	Elveg: Serialisering av Kristiansand kommune feiler		Unassigned	READY FOR PRODUCTI...	MERGED
		NVDB-9107	Referanseretning for Kryssystem og sideanlegg		Unassigned	READY FOR PRODUCTI...	1 commit
		NVDB-9113	Elveg frontend henter kommuner fra API		Unassigned	READY FOR PRODUCTI...	1 commit
		NVDB-9152	Transaksjoner på detaljert lenker medfører ikke oppdatering		Torger Kielland	IN PROGRESS	2 branches
		NVDB-9369	Systemfeil ved eksport av kommune		Marius Kaasbøll	IN PROGRESS	1 commit
		NVDB-10011	Innkjøring forbudt kommer ut feil i Elveg20		Hans Olaf Gundersen	IN PROGRESS	
		NVDB-10012	Doble punkt i Elveg20 eksport		Torger Kielland	IN PROGRESS	

Spørsmål og kommentarer



Statens vegvesen